

Дорожная карта  
по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальном общеобразовательном учреждении  
«Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда»

| № п/п   | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения        | Ответственные                                | Ожидаемые результаты   |
|---|---|-------------------------|--|--|
| <b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b> |   |                         |  |  |
| 1.  | Участие заместителей директора школы совещаний по вопросам введения и реализации ФООП   | апрель – май 2023       | Кузнецова М.Л., Ледяева Е.В., Ветошкина Н.Н. | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации   |
| 2.  | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП   | апрель 2023             | Кузнецова М.Л., Ледяева Е.В., Ветошкина Н.Н. | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты   |
| 3.  | Участие педагогов школы в окружных совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП  | по отдельному графику   | Ветошкина Н.Н.                               | Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП   |
| 4.  | Участие в работе региональной системы контроля готовности к введению ФООП   | апрель 2023             | По запросу                                   | Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению ФООП  |
| <b>2. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>                   |   |                         |  |  |
| 5.  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФООП  | в течение всего периода | Кузнецова М.Л., Ледяева Е.В., Ветошкина Н.Н. | Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФООП |
| 6.  | Анализ изменений локально-нормативной документации в МОУ связанных с введением ФООП   | март – май 2023         | Кузнецова М.Л., Ледяева Е.В., Ветошкина Н.Н. | Обеспечено методическое сопровождение рабочей группы в рамках введения ФООП  |
| 7.  | Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФООП  | март – апрель 2023      | Кузнецова М.Л., Ледяева Е.В., Ветошкина Н.Н. | Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФООП  |
| 8.  | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март – май 2023         | Кузнецова М.Л., Ледяева Е.В., Ветошкина Н.Н. | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП  |
| <b>3. Методическое обеспечение введения ФООП</b>                  |   |                         |  |  |
| 9.  | Актуализация плана работы методических объединений школы с учетом вопросов (направлений) введения ФООП  | апрель 2023             | Руководители методических объединений школы  | Своевременно актуализирован план работы методических объединений педагогов школы   |
| 10.   | Участие педагогов в районных семинарах, совещаний по актуальным вопросам введения и реализации ФООП   | апрель – май 2023       | Ветошкина Н.Н.                               | Участие в деятельности площадок для обсуждения общих в педагогическом  |

|  |  |                      |  |   |
|--|--|----------------------|--|---|
|  |  |                      |  | сообществе проблемных вопросов по введению и реализации ФООП  |
| 11.  | Участие педагогов школы в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП | апрель – август 2023 | Ветошкина Н.Н.                               | Созданы возможности для участия педагогического сообщества школы в обсуждении проблемных вопросов   |
| 12.  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП     | август 2023          | Руководители методических объединений школы  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| <b>4. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>       |  |                      |  |   |
| 13.  | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, административных работников школы                                    | март – август 2023   | Директор школы                               | Синхронизированы процессы обучения педагогической и управленческой команд   |
| <b>5. Информационное обеспечение введения ФООП</b> |  |                      |  |   |
| 14.  | Информирование общественности через официальный сайт школы, официальные страницы в социальных сетях о введении ФООП                | до декабря 2023      | Кузнецова М.Л., Ледаева Е.В., Ветошкина Н.Н. | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП                |